
VALOR 
DISCRIMINAÇÃO  PESO OBRA/
DOS SERVIÇOS % SERVIÇOS Mês - 01 Mês - 02

R$ %S R$ %S R$
1.0 Serviços iniciais e instalações de canteiro 3,84     7.166,71 50 3.583,36 50 3.583,36
2.0 Demolição 3,96     7.398,04 100 7.398,04 0 0,00
3.0 Telhado 85,39   159.543,87 30 47.863,16 70 111.680,71
4.0 Toldo 4,78     8.939,94 0 0,00 100 8.939,94
5.0 Limpeza 2,04     3.802,98 50 1.901,49 50 1.901,49

  
TOTAL SIMPLES (%) 32,51      67,49      
TOTAL ACUMULADO (%) 100,00 186.851,53     32,51      100,00    

VALOR TOTAL SIMPLES                 (R$) 60.746,05    126.105,49  
VALOR TOTAL ACUMULADO         (R$) 60.746,05    186.851,53  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: TELHADO EDIFÍCIO ANEXO CÂMARA DOS VEREADORES

LOCALIZAÇÃO: Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 - Centro - Araguari/MG

 IT
E

M
 

MESES


