CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PLANILHA ORGAMENTARIA: TELHADO EDIFICIO ANEXO CAMARA DOS VEREADORES

LOCALIZAGAO: Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 - Centro - Araguari/MG

VALOR

E DISCRIMINACAO PESO OBRA/ MESES
E DOS SERVIGOS % SERVICOS Més - 01 Més - 02
R$ %S R$ %S R$

1.0 |Servigos iniciais e instalag6es de canteiro 3,84 7.166,71 50 3.583,36 50 3.583,36
2.0 |Demoligao 3,96 7.398,04 100 7.398,04 0 0,00
3.0 [Telhado 85,39 159.543,87 30 47.863,16 70 111.680,71
4.0 |Toldo 4,78 8.939,94 0 0,00 100 8.939,94
5.0 |Limpeza 2,04 3.802,98 50 1.901,49 50 1.901,49

TOTAL SIMPLES (%) 32,51 67,49

TOTAL ACUMULADO (%) 100,00 186.851,53 32,51 100,00

VALOR TOTAL SIMPLES (R$) 60.746,05 126.105,49

VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 60.746,05 186.851,53




